	Travaux de remplacement des canalisations d’eau potable dans le parc de la résidence



La prochaine AG ASL du 5 novembre 2020 s’intéressera au remplacement des canalisations d’eau potable (EP) de la résidence.

En effet, consécutivement à une série de ruptures de certaines parties de ces canalisations fin 2018, début 2019 et octobre 2020, il s’est avéré nécessaire et urgent d’étudier le dossier de la rénovation complète de ces systèmes dont l’immense majorité dépasse l’âge de 55 ans.

Les contraintes évaluées par la commission des travaux du CS ASL sont les suivantes :
1/ Les canalisations existantes (en fonte et cassantes) n’offrent plus la garantie du bon fonctionnement nécessaire (hygiène et continuité du service de l’alimentation) qui est un impératif absolu, la fiabilisation du rendement du réseau EP étant évaluée à 80 % environ (soit 20 % de pertes)

2/ Le coût des réparations urgentes qui ont suivi les différentes ruptures a atteint des niveaux inquiétants (45 000 € pour des réparations de fortune près des bâtiments 4 et 15). Ces réparations étaient obligatoires afin d’assurer l’alimentation des logements lors de chaque panne mais leur financement ne réglait pas le besoin et ne fournissait pas de solution stable

3/ En avril 2020, une rupture est intervenue dans les canalisations de chauffage à proximité du bâtiment 4. Après intervention (13 000 €), il s’est avéré que ces canalisations d’eau chaude ont été abîmées et corrodées par des traînées de boue et d’eau, à environ 2 m de profondeur. Ces déplacements de masses semi-liquides trouvent leur origine dans les inondations résultant des ruptures des canalisations d’EP il y a un an au même emplacement

4/ Les compteurs et les canalisations pénétrant dans les bâtiments ont un âge très avancé

5/ L’ensemble des canalisations se trouvant dans le parc (espace fortement boisé traversé par des passages goudronnés), une étude a été nécessaire et a été approuvée en AG ASL de 2019. Cette étude est terminée et a permis de définir tant les emplacements des plantations (respect du système racinaire) que les passages des équipements de viabilisation (gaz, électricité, téléphone, fibre optique, égouts), ces derniers étant enfouis à des profondeurs variables en fonction de leur nature

6/ Le terrain occupé par les deux parcelles de la résidence de part et d’autre du boulevard du Maréchal-Foch, n’est pas plat. Le réseau actuel d’EP est posé à des profondeurs variables allant jusqu’à 3 m ce qui complique et rend onéreuses toutes les interventions.

7/ Les travaux futurs devront se réaliser en site occupé en permanence

8/ Un maître d’œuvre a été désigné, à charge pour lui de prévoir tous les éléments de la partie technique et administrative et de fournir son expertise en vue de la consultation d’abord et au moment de la réalisation de l’ouvrage par la suite.

Compte tenu de ce qui précède, une consultation a été initiée et trois entreprises, parmi celles suggérées par le maître d’œuvre comme par le maître d’ouvrage, ont répondu favorablement.
Une évaluation avait aussi été préparée préalablement par le maître d’œuvre de façon très détaillée (aspect technique et données financières) ce qui a dressé le canevas nécessaire à l’étude du dossier.

Les points techniques les plus importants que les entreprises candidates ont relevés ont été les suivants :
a/ la pose du nouveau réseau d’EP se fera à une profondeur moyenne de 1 m, suffisante pour garantir le hors-gel
b/ les plantations et les réseaux existants seront respectés
c/ la coordination avec les entreprises de la rénovation en cours sera parfaitement possible
d/ les travaux comprendront les connexions jusqu’à l’intérieur des bâtiments, compteurs compris
e/ la mise en place de terre végétale et la réfection des chemins et passages bitumés seront compris
f/ les différents points d’arrêt seront installés dans le sol de façon à permettre la descente d’un technicien sans besoin de creuser (grande facilité pour les interventions). Les fosses seront bâties à l’aide d’un matériau moderne et résistant
g/ un système moderne de détection enterré, destiné à la géolocalisation, permettra de suivre le cheminement des canalisations à partir de la surface (rien ne sera visible). Il est proposé par une des entreprises candidates
h/ tous les critères d’hygiène (mesures biologiques, chimiques et bactériologiques) et de conformité (tuyauteries, liaisons, vannes, compteurs) seront respectés
i/ la pose pourra se faire par secteurs isolés notamment au groupe 1 et au syndicat 2 et aussi dans les groupes non encore concernés par la rénovation globale des façades en cours. En cas de difficultés (chantier en cours, intempéries), le chantier de pose pourra s’interrompre et reprendre lorsque les conditions le permettront
j/ à partir du démarrage des travaux, toute rupture d’une canalisation ancienne (y compris dans les secteurs non encore traités) sera prise en charge par l’intervenant sans surcoût
k/ le prix demandé devra se présenter sous forme de forfait.

Choix de l'entreprise :
Une entreprise ayant présenté une offre trop élevée, a été écartée. Les deux autres entreprises ont été auditionnées et la commission a souhaité et obtenu des précisions et des changements afin de pouvoir comparer les offres et garantir la meilleure installation possible.

La durée des travaux est évaluée à 6 mois minimum en exécution continue. L’exécution en période hivernale sera possible sauf cas particulier.

Des dossiers de réalisations de travaux similaires ont été fournis par les entreprises candidates et étudiés.

Une des entreprises a été estimée meilleure sur le plan de la technique, les deux étant proches sur le plan financier. Compte tenu des inconnues liées notamment aux contraintes du sol, un pourcentage couvrant les aléas sera appliqué conformément aux dispositions en règle dans le BTP. Globalement, après intégration de toutes les charges (taxes comprises), le coût constaté a été très inférieur aux prévisions. Ce fut une agréable surprise. Elle justifie la couverture des aléas.

Présentation du dossier en AG de l'ASL du 5 novembre 2020
La prochaine AG ASL se prononcera sur ce dossier.

Cette réalisation qui règle les problèmes actuels, notamment techniques et financiers, garantira le bon fonctionnement de ces systèmes d’alimentation pendant plusieurs décennies, ajoute de la valeur à la résidence, complète les travaux de la rénovation en cours (isolation thermique et ventilation) et sécurise un secteur capital pour la vie de tous.

Ce dossier très lourd de préparation étant fini, il m’appartient de remercier chaleureusement tous ceux qui y ont contribué et ce pendant plusieurs mois. Ils sont nombreux. Merci à tous, vous avez fort bien travaillé.
Christian Costopoulos / président ASL Le Clos
